



รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)



สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	1
-----------------	---

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน :

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	3
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย	4
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	5

รายละเอียดผลการดำเนินงาน :

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	8
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	9
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย	10

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	26
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	95
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	112



บทสรุปผู้บริหาร



รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63) เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนดังกล่าว โดยแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนดำเนินงานประจำปีที่ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่กำหนดไว้ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกได้ดังนี้

ส่วนที่ 1

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ จำแนกเป็น แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ/กิจกรรม วงเงินรวม 21,000,000 บาท โดยผลการดำเนินงานพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 4 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวและในงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกำหนดดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63

ส่วนที่ 2

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 87 โครงการ/กิจกรรม โดยมีการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 2,120,665.90 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ▶ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.64
- ▶ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 68 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.16
- ▶ ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดระยะเวลา) จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 2.30
- ▶ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนด จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.60
- ▶ ขอยกเลิก จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.30

ส่วนที่ 3

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน พิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 555 โครงการ/กิจกรรม (ภายหลังการแจ้งปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโครงการ หรือการจัดโครงการทดแทนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงการขอยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้) โดยมีการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 11,043,657.26 บาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ▶ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 153 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.57
- ▶ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 300 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 54.05
- ▶ ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดระยะเวลา) จำนวน 26 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.68
- ▶ ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนด จำนวน 53 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.55
- ▶ ขอยกเลิก จำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.14

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63) พบว่า มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 646 โครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 164 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.39 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 372 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.59 ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดระยะเวลาแล้ว) จำนวน 28 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.33 ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 57 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.82 และขอยกเลิก จำนวน 25 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.87 ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการในการเตรียมการเฝ้าระวังการระบาด ซึ่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้คณะ ภาควิชา และส่วนงานอื่นๆ พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การอบรม สัมมนา จัดงาน การแข่งขันกีฬา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเกินร้อยละ 50

โดยกองแผนงานจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีอีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน 2563)





ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

ประเภทหมวดเงินอุดหนุน/แผนงาน	ผลการดำเนินงาน ในรอบ 7 เดือน (จำนวนโครงการ/กิจกรรม)						งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท) (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ*	ยังไม่ถึง ระยะเวลา**	ขอยกเลิก	รวม (โครงการ/กิจกรรม)	
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3	-	-	-	3	-
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม 21,000,000 บาท โดยยังไม่มีค่าใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ							
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	1	-	-	-	1	-
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม 8,000,000 บาท โดยยังไม่มีค่าใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ							
รวมทั้งสิ้น	-	4	-	-	-	4	-
ร้อยละผลการดำเนินงาน	0.00	100	0.00	0.00	0.00		

หมายเหตุ :

*หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว

**หมายถึง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

แหล่งเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน ในรอบ 7 เดือน (จำนวนโครงการ/กิจกรรม)						งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท) (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ*	ยังไม่ถึง ระยะเวลา**	ขอยกเลิก	รวม (โครงการ/กิจกรรม)	
เงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย	11	68	2	4	2	87	2,120,665.90
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินรวม 102,659,800 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2,120,665.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.07							
ร้อยละผลการดำเนินงาน	12.64	78.16	2.30	4.60	2.30		

หมายเหตุ :

*หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว

**หมายถึง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน ในรอบ 7 เดือน (จำนวนโครงการ/กิจกรรม)						งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (บาท) (เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ*	ยังไม่ถึง ระยะเวลา**	ขอยกเลิก	รวม (โครงการ/กิจกรรม)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	60	99	12	25	12	208	3,088,695.22
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	33	50	3	10	1	97	5,333,241.74
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	14	62	2	3	1	82	1,384,708.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	18	63	2	4	6	93	214,499.30
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	28	26	7	11	3	75	1,022,513.00
รวมทั้งสิ้น	153	300	26	53	23	555	11,043,657.26
ร้อยละผลการดำเนินงาน	27.57	54.05	4.68	9.55	4.14		

หมายเหตุ :

*หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว

**หมายถึง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ส่วนงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-5						
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอยกเลิก	รวม							
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน							
คณะวิศวกรรมศาสตร์	4	10	2	1	3	20	4	6	-	-	-	10	1	4	-	2	-	7	1	6	1	-	-	8	3	2	-	1	1	7	13	28	3	4	4	52	
ร้อยละของความสำเร็จ	20.00	50.00	10.00	5.00	15.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	14.29	57.14	0.00	28.57	0.00	12.50	75.00	12.50	0.00	0.00	42.86	28.57	0.00	14.29	14.29	25.00	53.85	5.77	7.69	7.69							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	158,810.00						734,432.24						67,688.00						48,663.37						15,000.00						1,024,593.61						
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	2	4	-	1	-	7	3	1	-	-	-	4	3	3	-	-	-	6	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	14	8	-	1	-	23	
ร้อยละของความสำเร็จ	28.57	57.14	0.00	14.29	0.00	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	60.87	34.78	0.00	4.35	0.00		
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	439,222.00						61,950.00						530,000.00						(-)						258,874.00						1,290,046.00						
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	3	6	1	-	1	11	1	6	1	-	-	8	1	8	2	-	-	11	-	8	-	1	-	9	-	1	2	-	-	3	5	29	6	1	1	42	
ร้อยละของความสำเร็จ	27.27	54.55	9.09	0.00	9.09	12.50	75.00	12.50	0.00	0.00	9.09	72.73	18.18	0.00	0.00	0.00	88.89	0.00	11.11	0.00	0.00	33.33	66.67	0.00	0.00	0.00	33.33	66.67	0.00	0.00	11.90	69.05	14.29	2.38	2.38		
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						(-)						(-)						(-)												
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม	-	7	-	3	-	10	-	5	-	-	-	5	-	6	-	-	-	6	-	5	-	-	-	5	-	3	-	-	-	3	-	26	-	3	-	29	
ร้อยละของความสำเร็จ	0.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66	0.00	10.34	0.00		
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						(-)						(-)						(-)												
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	3	1	1	1	-	6	2	1	-	2	-	5	-	3	-	-	-	3	1	2	-	2	-	5	-	-	2	2	-	4	6	7	3	7	-	23	
ร้อยละของความสำเร็จ	50.00	16.67	16.67	16.67	0.00	40.00	20.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	26.09	30.43	13.04	30.43	0.00		
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	7,810.00						21,550.00						(-)						11,590.00						(-)						40,950.00						
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	-	4	3	3	3	13	1	-	-	3	-	4	-	4	-	-	-	4	-	1	-	-	1	2	2	1	1	-	1	5	3	10	4	6	5	28	
ร้อยละของความสำเร็จ	0.00	30.77	23.08	23.08	23.08	25.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	40.00	20.00	20.00	0.00	20.00	10.71	35.71	14.29	21.43	17.86							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						7,860.00						(-)						(-)						14,500.00						22,360.00						
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5	2	1	-	-	8	3	4	1	-	-	8	-	1	-	-	-	1	1	4	-	-	-	5	1	2	-	-	-	3	10	13	2	-	-	25	
ร้อยละของความสำเร็จ	62.50	25.00	12.50	0.00	0.00	37.50	50.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	33.33	66.67	0.00	0.00	0.00	40.00	52.00	8.00	0.00	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	570,000.00						317,400.00						(-)						(-)						20,350.00						907,750.00						
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	5	5	2	4	-	16	7	5	-	1	-	13	1	2	-	1	-	4	1	5	-	1	-	7	1	-	-	2	-	3	15	17	2	9	-	43	
ร้อยละของความสำเร็จ	31.25	31.25	12.50	25.00	0.00	53.85	38.46	0.00	7.69	0.00	25.00	50.00	0.00	25.00	0.00	14.29	71.43	0.00	14.29	0.00	33.33	0.00	0.00	66.67	0.00	34.88	39.53	4.65	20.93	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	33,560.00						202,260.00						80,000.00						11,900.00						20,000.00						347,720.00						
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	2	4	-	-	3	9	-	9	-	-	1	10	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	2	-	-	1	3	2	16	-	-	7	25	
ร้อยละของความสำเร็จ	22.22	44.44	0.00	0.00	33.33	0.00	90.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	66.67	0.00	0.00	33.33	8.00	64.00	0.00	0.00	28.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	36,530.00						(-)						(-)						(-)						(-)						36,530.00						
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ (TGGS)	-	2	-	1	-	3	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	3	-	2	-	8	
ร้อยละของความสำเร็จ	0.00	66.67	0.00	33.33	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	25.00	0.00		
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						60,000.00						(-)						10,825.00						70,825.00						
วิทยาลัยนานาชาติ	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	4	2	-	3	-	9	
ร้อยละของความสำเร็จ	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	44.44	22.22	0.00	33.33	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	6,000.00						383,000.00						(-)						(-)						(-)						389,000.00						
คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม	2	3	-	5	-	10	1	-	-	1	-	2	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	-	7	-	14	
ร้อยละของความสำเร็จ	20.00	30.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00									100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	28.57	21.43	0.00	50.00	0.00				
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	98,000.00						18,400.00																		(-)						(-)						116,400.00
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ	4	7	-	-	-	11	2	5	-	-	-	7	2	6	-	-	-	8	-	6	-	-	-	6	4	2	-	-	-	6	12	26	-	-	-	38	
ร้อยละของความสำเร็จ	36.36	63.64	0.00	0.00	0.00	28.57	71.43	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	31.58	68.42	0.00	0.00	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						60,000.00						(-)						(-)						60,000.00						

ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในรอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ส่วนงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5						ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-5							
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอ ยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอ ยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอ ยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอ ยกเลิก	รวม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ถึงระยะเวลา	ขอ ยกเลิก	รวม								
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน								
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2	-	-	-	2	2	2	-	1	-	5	-	2	-	-	-	2	3	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	3	4	8	-	1	2	15		
ร้อยละของความสำเร็จ	0.00	100	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	66.67	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	26.67	53.33	0.00	6.67	13.33								
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						94,377.00						(-)						141,024.00						235,401.00													
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม	5	3	-	1	1	10	3	3	-	-	-	6	-	5	-	-	-	5	2	2	-	-	-	4	4	1	-	-	-	5	14	14	-	1	1	30		
ร้อยละของความสำเร็จ	50.00	30.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	46.67	46.67	0.00	3.33	3.33								
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	43,548.50						96,012.50						(-)						77,800.00						217,361.00													
คณะบริหารธุรกิจ	3	5	-	1	-	9	-	2	1	1	-	4	-	4	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	3	3	12	2	4	-	21		
ร้อยละของความสำเร็จ	33.33	55.56	0.00	11.11	0.00	0.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	66.67	0.00	14.29	57.14	9.52	19.05	0.00								
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	595,417.00						(-)						(-)						(-)						595,417.00													
บัณฑิตวิทยาลัย	4	2	-	-	-	6	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	5	5	-	-	1	11	
ร้อยละของความสำเร็จ	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						0.00	100	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	45.45	45.45	0.00	0.00	9.09							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	21,908.92						(-)						12,121.63						(-)						34,030.55													
สำนักหอสมุดกลาง	-	4	1	-	-	5	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						1	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	6		
ร้อยละของความสำเร็จ	0.00	80.00	20.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						100	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	66.67	16.67	0.00	0.00					
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						(-)						(-)						(-)													
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	5	-	1	-	9	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	4	1	2	-	-	-	3	6	10	-	1	-	17		
ร้อยละของความสำเร็จ	33.33	55.56	0.00	11.11	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						0.00	100	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	33.33	66.67	0.00	0.00	0.00	35.29	58.82	0.00	5.88	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	511,668.80						(-)						120,204.30						449,400.00						1,081,273.10													
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่อฯ (TGDE)	6	1	-	-	-	7	1	-	-	-	-	1	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						2	4	-	-	-	1	7	-	2	-	-	-	2	9	7	-	-	-	1	17
ร้อยละของความสำเร็จ	85.71	14.29	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						28.57	57.14	0.00	0.00	14.29	0.00	100	0.00	0.00	0.00	52.94	41.18	0.00	0.00	5.88							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	177,350.00						3,396,000.00						(-)						(-)						3,573,350.00													
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	5	-	-	-	6	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						4	7	-	-	-	11	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	3	8	13	-	-	-	21		
ร้อยละของความสำเร็จ	16.67	83.33	0.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						36.36	63.64	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	38.10	61.90	0.00	0.00	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	305,640.00						587,020.00						3,300.00						14,740.00						910,700.00													
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม	-	2	-	-	-	2	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						1	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1	5	-	-	-	6		
ร้อยละของความสำเร็จ	0.00	100	0.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						33.33	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	16.67	83.33	0.00	0.00	0.00						
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						6,720.00						(-)						6,720.00													
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา	3	9	-	-	-	12	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						-	2	-	-	-	2	1	7	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1	4	19	-	-	-	23		
ร้อยละของความสำเร็จ	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						0.00	100	0.00	0.00	0.00	12.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	17.39	82.61	0.00	0.00	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	(-)						(-)						(-)						(-)						(-)													
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส	1	3	-	-	-	4	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						-	2	-	-	-	2	-	5	-	-	-	5	3	2	-	-	-	5	4	12	-	-	-	16		
ร้อยละของความสำเร็จ	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00							
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	68,370.00						(-)						(-)						(-)						68,370.00													
สำนักงานอธิการบดี	3	3	1	2	1	10	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						-	-	2	1	-	3	3	3	3	3	1	13		
ร้อยละของความสำเร็จ	30.00	30.00	10.00	20.00	10.00	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						0.00	0.00	66.67	33.33	0.00	23.08	23.08	23.08	23.08	7.69					
งบประมาณที่ใช้ (บาท) (กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)	14,860.00						(-)						(-)						(-)						14,860.00													

หมายเหตุ :
 *หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว
 **หมายถึง ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้



รายละเอียดผลการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้		
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก :								
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์								
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน)								
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies)	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000,000 บาท ใช้จริง	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ								
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย								
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก	โครงการพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000,000 บาท ใช้จริง	-
เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ								
กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานบูรณาการ :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้		
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค :								
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ								
เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้								
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย	โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม ย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 8,000,000 บาท ใช้จริง	-

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ									
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ TGGS	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 4,000,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
	โครงการสมทบการบริหารงานของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการบริหารงานสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,733,600 บาท ใช้จริง	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
	โครงการจ้างพนักงานพิเศษประจำห้องปฏิบัติการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 349,800 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
	โครงการขอรับเงินลงทะเบียนและเงินอุดหนุนวิชาการคืน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 600,000 บาท ใช้จริง	-	กองคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล --- ต่อ ---	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 298,000 บาท ใช้จริง	-	กองคลัง
	โครงการติดตามการดำเนินงานแต่ละส่วนงานเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12	เม.ย. - ส.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน ไม่มีโครงการลงพื้นที่พบแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย	กองแผนงาน
	โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ (ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
	โครงการคณะทำงานโครงการเปิดสอนนักศึกษาสมทบพิเศษ	ส.ค. 62 - พ.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง 999,936 บาท	-	กองบริการการศึกษา
	โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางศาลหรืออัยการสูงสุดของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	กองกฎหมาย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล -- ต่อ --	โครงการสนับสนุนภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (ค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเลี้ยงรับรอง)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง		กองกฎหมาย
	โครงการอาคารนวมินทรราชินี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,600,000 บาท ใช้จริง	-	กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
	โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 700,000 บาท ใช้จริง	-	กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
	โครงการค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 832,000 บาท ใช้จริง	-	กองงานพัสดุ
	โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 96,000 บาท ใช้จริง	-	หน่วยตรวจสอบภายใน
	โครงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 4,216,300 บาท ใช้จริง	-	กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล -- ต่อ --	โครงการค่าเช่ารถโดยสารรับ-ส่งอาจารย์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,980,000 บาท ใช้จริง	-	กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
	โครงการค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและค่าจ้างทำความสะอาด มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 4,000,000 บาท ใช้จริง	-	กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
	โครงการ Open House มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี	มี.ย. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
	โครงการค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,800,000 บาท ใช้จริง	-	กองงาน วิทยาเขตระยอง
	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 960,000 บาท ใช้จริง 732,484 บาท	-	ศูนย์ประกันคุณภาพ การศึกษา
	โครงการพิมพ์จดหมายข่าวสารสภาคณาจารย์และพนักงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	สภาคณาจารย์และ พนักงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล -- ต่อ --	โครงการบริหารงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 497,200 บาท ใช้จริง	-	สภาคณาจารย์และพนักงาน
	โครงการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 4,000,000 บาท ใช้จริง	-	กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	โครงการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง	-	ศูนย์ผลิตตำราเรียน
	โครงการบริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ใช้จริง	-	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
	โครงการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลในแผนฯ 12	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 4,000,000 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
	สำรองสมทบหมวดค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและโครงการจำเป็นเร่งด่วน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 7,092,900 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล --- ต่อ ---	โครงการปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคาร นวมินทร์ธานี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
	โครงการบริหารอุทยานเทคโนโลยี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	โครงการพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ใช้จริง	-	กองบริการการศึกษา
	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 404,000 บาท ใช้จริง 372,482 บาท	-	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร	โครงการจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 700,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	ต.ค. 62 - เม.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 46,000 บาท	-	ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร --- ต่อ ---	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยและการเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อการคัดเลือกในระดับประเทศ	ต.ค. 62 - ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	สภาคณาจารย์และพนักงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้									
กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง	โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญราชการ • โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็นทำเป็น	พ.ค. - ก.ค. 63 พ.ค. - มิ.ย. 63		✓ ✓			ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง (ไม่ใช้งบประมาณ) ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง (ไม่ใช้งบประมาณ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเพื่อลดระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของรัฐบาลโดยเปลี่ยนการจัดในรูปแบบการจัดเก็บองค์ความรู้แบบสายลักษณะอักษรแทน	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน	โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 7	มี.ค. - พ.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 161,000 บาท ใช้จริง 30,900 บาท	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเป็นการส่งองค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอและผ่านโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานจากสื่อดังกล่าว	กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	โครงการจัดพิมพ์สารประจำปี 4 สี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 130,000 บาท ใช้จริง	-	กองกลาง
	โครงการผลิตสื่อและจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	กองกลาง
	โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 270,000 บาท ใช้จริง 259,368 บาท	-	กองแผนงาน
	โครงการจัดทำหนังสือสารสนเทศมหาวิทยาลัย (1) โครงการจัดทำหนังสือ KMUTNB General Information Bulletin 2019 - 2020	ต.ค. 62 - ม.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 425,000 บาท ใช้จริง 338,334 บาท (- หนังสือ KMUTNB ใช้จริง 177,834 บาท - หนังสือสารสนเทศ มจพ. ใช้จริง 160,500 บาท)	-	กองแผนงาน
	(2) โครงการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561	ม.ค. - ก.ย. 63		✓					
	(3) โครงการจัดทำหนังสือสารสนเทศ มจพ. ปีการศึกษา 2562	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓						
โครงการจัดพิมพ์หัวข่าวสารสนเทศ มจพ.	ม.ค. - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 8,988 บาท	-	กองแผนงาน	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง 39,985.90 บาท	-	กองกลาง
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ									
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย	โครงการบริการวงจรรงอินเทอร์เน็ต	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	โครงการบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 850,000 บาท ใช้จริง	-	กองบริการการศึกษา
	โครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป ACL Analytics	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	หน่วยตรวจสอบภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์									
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)									
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies)	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยนานาชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ									
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 1,100,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการโลกทัศน์อาชีพ	ก.พ. - พ.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง 21,672 บาท	- มีการปรับกิจกรรมเป็นการแจกหนังสือโลกทัศน์ฯ เป็น Online	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษวุฒิปริญญาตรี)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 176,100 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการบริหารด้านกีฬา (ค่าจ้างพนักงานพิเศษ)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 352,100 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจำอาคาร 40 ปี มจพ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 219,200 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปี 2563	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 230,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยตามนโยบายรัฐบาล (ค่าบำรุงสมาชิกเครือข่าย)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 3,000 บาท ใช้จริง 3,000 บาท	-	กองกิจการนักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล --- ต่อ ---	โครงการจ้างพนักงานพิเศษเพื่อดูแลสนามกีฬา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 576,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการจ้างพนักงานพิเศษที่มีสัญญาจ้าง (ต่อเนื่อง)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,053,300 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	ต.ค. 62 - ม.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 87,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการความร่วมมือระหว่าง มจพ. และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 2,200,000 บาท ใช้จริง	-	ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 700,000 บาท ใช้จริง	-	IAESTE
	สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 700,000 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล --- ต่อ ---	โครงการสนับสนุนการสอนภาษาที่สาม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
	โครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 450,000 บาท ใช้จริง	-	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม									
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์									
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอบทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	โครงการเงินตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินโครงการวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โครงการศาสตราจารย์ Forum-สัญญาจร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ		ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 800,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.8 เพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ	โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 19,922,600 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการพัฒนา ติดตาม งานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ส.ค. 62 - พ.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS	โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม									
กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการนำผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 (KMUTNB Innovation Award 2020)	มิ.ย. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการจัดทำวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 700,000 บาท ใช้จริง	-	กองส่งเสริมวิชาการ
	โครงการจัดทำวารสาร Applied Science and Engineering Progress	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 800,000 บาท ใช้จริง	-	กองส่งเสริมวิชาการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ									
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษา Center Lab 2	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	โครงการวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ 4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแบบ One-stop Service	โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก									
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานจากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก	โครงการ STEM ศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 2,812,500 บาท ใช้จริง	- ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย โดยทุกโครงการได้จัดเตรียมสื่อและเอกสารพร้อมที่จะใช้ในการจัดอบรม แต่ยังไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	กองส่งเสริมวิชาการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินงานแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้									
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย	โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (CRDC)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
	โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษา Center Lab 1	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม									
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	พ.ค. - ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	ก.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการประกาศคุณงามความดีนักศึกษา	พ.ย. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 48,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการประกวดพานไหว้ครู	เม.ย. - ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 49,200 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้นักศึกษาและบุคลากร --- ต่อ ---	โครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสู่บัณฑิตไทยไม่โกง	ธ.ค. 62 - ก.พ. 63			✓		ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	กองกิจการนักศึกษา
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย สกอ. ครั้งที่ 39	มี.ค. - ก.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	- ขอยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19	ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
	โครงการด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.	มี.ย. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 600,000 บาท ใช้จริง	-	ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ									
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 1, 5, 6 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรของคณะฯ	เม.ย. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ต.ค. - พ.ย. 62, ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 330,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ธ.ค. 62, มี.ค., มิ.ย., ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
	โครงการสัมมนาคณะ	ต.ค. 62 - พ.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากมีการปรับช่วงเวลาจากกำหนดเดิม แต่มาติดช่วงของการระบาดจากเชื้อไวรัส Covid 19 จนมาถึงปัจจุบัน	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการสัมมนาคณะ	มี.ค. - มิ.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 260,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบ และกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตาม ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 1, 5, 6 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการทบทวนปรัชญาและอัตลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	เม.ย. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 7,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมนโยบายการบริหาร จัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการจัดทำแผนและติดตามแผน ปฏิบัติการ	พ.ค., ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	พ.ค. - มิ.ย., ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 57,600 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างทีมเครือข่ายสู่ความสำเร็จ ในการทำงาน	ก.พ. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการ TGGS Advisory Committee 2019	ส.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 1, 5, 6 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563	เม.ย. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เม.ย., ก.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	กิจกรรมกำหนดโครงสร้างการบริหารงานคณะฯ ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการฝ่าย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 76,500 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะ	เม.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้อุทธศาสตร์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 1, 5, 6 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	พ.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 43,600 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 650,000 บาท ใช้จริง 568,737 บาท	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการซ่อมแผนอพยพเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดอัคคีภัย	พ.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	พ.ย. 62 - ส.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 6,404 บาท	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการประเมินและตรวจติดตามคุณภาพภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ	พ.ค. - ก.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 59,200 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	โครงการผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 15,170 บาท	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 1, 5, 6 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563	ต.ค. 62 - เม.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 170,000 บาท ใช้จริง 170,000 บาท	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน
	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยฯ	มิ.ย. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร	ธ.ค. 62, มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
	โครงการวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล	ก.ค. - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการจัดทำรายงานประจำปีสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง 68,370 บาท	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 1, 5, 6 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 15,150 บาท ใช้จริง 14,860 บาท	-	สำนักงานอธิการบดี <i>(หน่วยตรวจสอบภายใน)</i>
	โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	เม.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักงานอธิการบดี <i>(กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์)</i>
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของบุคลากร	ม.ค. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 220,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการอบรมการเขียนตำรา (KM)	เม.ย. - พ.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส่วนงาน	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 137,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้				
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)										
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง --- ต่อ ---	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา	พ.ค. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 450,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์	
	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร	ก.ย. 63				✓	- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม	
	โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภายในองค์กร	มิ.ย. 63					✓	- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ม.ค. - มิ.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์	
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ม.ค. - ก.ย. 63					✓	ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาบุคลากร วทอ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง 570,000 บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	
	กิจกรรมเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้สอน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 168,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง -- ต่อ --	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 23,200 บาท ใช้จริง 22,760 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก.พ.อ.03 : ก้าวแรกสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 14,530 บาท	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	เม.ย. - ก.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 23,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 6,000 บาท	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนารัฐกิจ และอุตสาหกรรม
	โครงการระบบและกลไกในการกำกับดูแลในการบริหารงานคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง --- ต่อ ---	โครงการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและบูรณาการงานของคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เม.ย. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 380,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 18,400 บาท ใช้จริง 16,909 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Site	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 6,680 บาท	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง --- ต่อ ---	โครงการอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือการวิเคราะห์งาน	พ.ย. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 48,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักหอสมุดกลาง
	โครงการพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 570,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง 15,170 บาท	-	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	กิจกรรมจัดทำตัวชี้วัดและแผนพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - เม.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน
	โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของสำนักวิจัยฯ	พ.ย. 62 - เม.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง 305,640 บาท	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง -- ต่อ --	โครงการพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
	โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงานและการให้บริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ English for your future : Easy English จำนวน 2 รุ่น	เม.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 102,000 บาท ใช้จริง	- ขอยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศตามมาตรการของ อว. และ มจพ. และยังไม่มีการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ	สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 120,000 บาท ใช้จริง	- เลื่อนการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมวิชาการ)
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	ม.ค. - เม.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 190,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - ส.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 2,260,000 บาท ใช้จริง 399,418 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 340,000 บาท ใช้จริง	- ยกเลิกการจัดสัมมนาคณะ	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการให้บริการของส่วนงาน		ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ		ม.ค. - มี.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผน	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร --- ต่อ ---	โครงการพัฒนาบุคลากร วทอ. <i>(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.2.1)</i>	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				<i>ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง 570,000 บาท</i>	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของสำนักงานคณบดี	ม.ค., มิ.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสู่การให้บริการที่ เป็นเลิศ	ก.พ. - มิ.ย. 63	- ขอยกเลิก -				<i>ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง</i>	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ในการอบรมหรือเรียนรู้ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			<i>ตั้งไว้ 240,000 บาท ใช้จริง</i>	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการสัมมนาคณะ	ม.ค. - พ.ค. 63	- ขอยกเลิก -				<i>ตั้งไว้ 600,000 บาท ใช้จริง (-) บาท</i>	- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขอยกเลิก การดำเนินการ	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร --- ต่อ ---	โครงการพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา	เม.ย. - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
	โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน และลาศึกษาต่อ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
	โครงการประเมินการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างจากผู้รับบริการ	ต.ค. 62 - เม.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักงานอธิการบดี (กองงานพัสดุ)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร --- ต่อ ---	โครงการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานด้านการบริการจากผู้รับบริการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากกรอบระยะเวลาการรับนักศึกษาใหม่ในรอบ TCAS 5 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	สำนักงานอธิการบดี <i>(กองบริการการศึกษา)</i>
กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อความสะดวกสบาย	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 1,200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 อาคาร 84 เพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีและประหยัดพลังงาน	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Big Cleaning Day)	พ.ค. - ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 35,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงาน	มิ.ย. 63				✓	- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ - บาท ใช้จริง 7,810 บาท	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการ Big Cleaning (5ส.)	เม.ย. - มิ.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม วทอ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการ 5ส.	เม.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการ Big Cleaning Day	ม.ค. - เม.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 23,000 บาท ใช้จริง 22,000 บาท	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการ Big Cleaning Day	มิ.ย. - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 18,000 บาท	-	คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม
	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน	มิ.ย. - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
 รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือความสัมพันธ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 15,504.92 บาท	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	กิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
	โครงการการปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม (5ส.)	ม.ค. - ก.พ., มิ.ย. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 13,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
	กิจกรรม 5ส.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมที่ดี (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. และประกวดสำนักงานน่ายุ่ สำนักงานอธิการบดี	ม.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 126,750 บาท ใช้จริง	-	สำนักงานอธิการบดี <i>(กองกิจการนักศึกษา/ กองกลาง/ กองอาคารฯ/ กองส่งเสริมวิชาการ)</i>
	โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	พ.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	- ยังไม่ถึงระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ โดยรอดำเนินการช่วงหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563	สำนักงานอธิการบดี <i>(กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี)</i>
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้									
กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง	โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้บุคลากร	ต.ค. 62, พ.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Abet	พ.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำประสบการณ์และความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	ก.พ. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง --- ต่อ ---	โครงการจัดการความรู้ขององค์กร	พ.ศ. - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการจัดการความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในส่วนงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาควิชา สำนักงานคณบดี และคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย	พ.ย. 62, มี.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 7,200 บาท ใช้จริง 6,800 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนางาน	เม.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง --- ต่อ ---	โครงการจัดการความรู้ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
องค์ความรู้ระดับหน่วยงาน	โครงการพัฒนากลุ่มผู้นำนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 (Engineering NextGen Leadership Program)	มี.ค. - พ.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง	- ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการเข้าร่วมการบรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช่งบประมาณ -	- โครงการจัดการความรู้ขององค์กรจัดในรูปแบบออนไลน์ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการ "FITM GIVE & GET"	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช่งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน --- ต่อ ---	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ	ม.ค. - มิ.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 8,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน	ม.ค. - มิ.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 8,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : SciEE KM sharing Day	ก.พ. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 14,700 บาท ใช้จริง 12,570 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 4,800 บาท ใช้จริง (-) บาท	- เปลี่ยนวิธีจัดจากรูปแบบการประชุมเป็นแบบสื่อออนไลน์	บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับหน่วยงาน --- ต่อ ---	โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ต.ค. 62 - พ.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				(ใช้งบ. ร่วมกับกิจกรรม 5ส.)	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ									
กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการประชาสัมพันธ์ครบวงจร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ม.ค. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรภายในคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสัญจรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	ม.ค. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและพัฒนาศักยภาพที่สนใจเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 85,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0	เม.ย. - ก.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 80,000 บาท	-	คณะพัฒนารัฐกิจ และอุตสาหกรรม
	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.4.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้องโดยใช้ช่องทางที่เข้าถึงผู้รับสาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์	พ.ย. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 38,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักหอสมุดกลาง
	โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการ วิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและ กิจกรรมของสำนัก ผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เช่น เว็บไซต์, e-mail ฯลฯ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ องค์กรผ่านการทำกิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 29	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการริ้วทิว ปันน้ำใจ	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ เผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรสู่ชุมชน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ องค์กรผ่านการทำกิจกรรมสู่ชุมชน/เพื่อสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรม- เกษตรสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน ภายใต้เครือข่าย "กตัญญูคลับ By Agro. KMUTNB"	ม.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัด	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนารัฐกิจ และอุตสาหกรรม
	กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถ ให้บริการวิชาการชุมชน ในลักษณะการขอเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ได้	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการพัฒนาห้องสมุดแก่ชุมชน	เม.ย. - ก.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 รัฐบาลจึงได้ ประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้	สำนักหอสมุดกลาง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการวิศวกรรมศาสตร์ อาสา 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 3	ต.ค. - ธ.ค. 62			✓		ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว การศึกษาสู่ยูจอร์ ปีการศึกษา 2562 (ปราจีนบุรี)	พ.ย. 62 - ม.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 35,000 บาท ใช้จริง 28,810 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ/ สหกิจศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ แปรรูปอาหาร	ต.ค. 62 - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.4.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 62 - พ.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 14,069.50 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ									
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 3 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการพัฒนาการทำงานโดยใช้สารสนเทศ	ธ.ค. 62 - ม.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	พ.ย. 62 - ส.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง 39,804 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 850,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 3 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเว็บไซต์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 1,852,900 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการอบรมด้านการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ต.ค. - พ.ย. 62			✓		ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ต.ค. - พ.ย. 62			✓		ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	ต.ค. 62 - ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม
	กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำรองเพื่องานบริหารคณะ	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อการให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง	ม.ค. - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักหอสมุดกลาง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 3 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการระบบยืนยันตัวตน ICIT Account	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 600,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน
	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลนักวิจัย มจพ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายสำนักให้ทันสมัย	ต.ค. 62, ม.ค., เม.ย., ก.ค., ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (MIS)	พ.ย. 62, ก.พ., พ.ค. 63 ส.ค. - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 3 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-Filing	พ.ย. 62 - เม.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 16,650 บาท ใช้จริง	- ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าจะสามารถกำหนดวันจัดโครงการหลังสถานการณ์คลี่คลายและปลอดภัย	สำนักงานอธิการบดี <i>(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม)</i>
	โครงการจัดทำระบบวันลาออนไลน์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักงานอธิการบดี <i>(กองส่งเสริมวิชาการ)</i>
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน									
กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการวิถะอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2562 (ปราจีนบุรี)	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง 30,000 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวของส่วนงาน	ธ.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 90,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้				
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)										
กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม	
	โครงการ Green Office	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 35,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว CIT	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
	กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เช่น Big Cleaning Day, วันพัฒนาคณะประจำปี, กิจกรรมลดใช้กระดาษ	ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 3,500 บาท ใช้จริง 4,000 บาท	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	
	โครงการการคัดแยกขยะเพื่อตอบสนองงานด้าน Green University	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน	
	โครงการ Green University	ต.ค. 62 - ก.ย. 63					✓	ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	กิจกรรมการใช้กล่องโฟมใส่อาหารและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวของงานกิจการนักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการประกวดสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓			ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 20,000 บาท	-	คณะบริหารธุรกิจ	
	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คณะบริหารธุรกิจ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 120,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักหอสมุดกลาง
	โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส.	พ.ค. - ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (ระยะที่ 4)	ต.ค. 62 - ม.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง 481,328.80 บาท	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.6.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Green University	พ.ย. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	กิจกรรมถุงผ้าให้ยืม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการผู้นำวิศวะ รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 (KMUTNB Engineering Idol for Earth #2)	มี.ค. - พ.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	- ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการส่งเสริมและจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของส่วนงาน	ม.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
	โครงการสนับสนุนวัฒนธรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	พ.ย. 62 - เม.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นมหาวิทยาลัย ยั่งยืน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -		คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง บรรยากาศในการทำงาน	ม.ค. - มี.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการ Recycle for Environment	ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 35,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการออกแบบภายในใส่ใจคัดแยกขยะ	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการประหยัด พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 36,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	กิจกรรมส่งเสริมที่ให้นักศึกษาหรือชุมชน มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 36,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.6.2 ส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นมหาวิทยาลัย ยั่งยืน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---</i>	กิจกรรมการเก็บข้อมูลปริมาณการ คัดแยกขยะของส่วนงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	โครงการวิชา จิตอาสา พา 5 ส. (Engineering Cleaning Day)	พ.ค. - ก.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	- ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	มี.ค. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 120,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร	ม.ค. - มี.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการบริหารความเสี่ยง วทอ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการจัดการอย่างยั่งยืน (ต่อ)									
กลยุทธ์ 1.6.3 ส่งเสริมนโยบายงานบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน --- ต่อ ---	โครงการบริหารจัดการความปลอดภัย ในตัวอาคาร ด้านอัคคีภัย	มิ.ย. - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 38,700 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการเสริมทักษะความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย	พ.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนารัฐกิจ และอุตสาหกรรม
	โครงการบริหารความเสี่ยง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ 1.6.4 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เฉพาะด้านมหาวิทยาลัยยั่งยืน	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -								

หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์									
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม									
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน กำหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษา ดำเนินการกำหนดความชัดเจนของหลักสูตร และสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่าน กระบวนการการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 1 และ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และประกัน คุณภาพการศึกษา	พ.ย. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 270,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	ต.ค. 62 - พ.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาหลักสูตรของส่วนงาน ในรอบปี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการจัดทำหลักสูตรใหม่และปรับปรุง หลักสูตรของคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 115,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการสำรวจภาวะการดำเนินงานของ บัณฑิต	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจนกำหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาดำเนินการกำหนดความชัดเจนของหลักสูตร และสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 1 และ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน	มี.ค. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี	มี.ค. - เม.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 19,800 บาท ใช้จริง 19,800 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการทบทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน การเรียนการสอน 2 หลักสูตรของภาควิชา เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม	ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 90,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการสัมมนา เรื่อง "การทบทวนผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนการสอนของภาควิชา การจัดการงานออกแบบ"	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการค่ายวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 2	ม.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
	โครงการจัดทำหลักสูตรที่มีการกำหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดเด่นเฉพาะ หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริม และผลักดัน ตลอดจน กำหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษา ดำเนินการกำหนดความชัดเจนของหลักสูตร และสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่าน กระบวนการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 1 และ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสำรวจการดำเนินงานของบัณฑิต และการประกอบอาชีพ	ต.ค. - ธ.ค. 62		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ สถานประกอบการ	ม.ค. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าออกไป	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ อำนวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้น เป็นผู้ประกอบการ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 1 และ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการจัดหาโปรแกรม Labview	ต.ค. - พ.ย. 62	✓			ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง 203,300 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์	ต.ค. 62 - ม.ค. 63	✓			ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง 471,587.24 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีมาตรฐาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 804,000 บาท ใช้จริง ตั้งไว้ 3,500,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)									
<p>กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการอำนวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 1 และ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---</p>	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการอำนวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	กิจกรรมการติดตามผลหลังสำเร็จการศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 8,000 บาท ใช้จริง 7,860 บาท	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ	มี.ย. - ก.ย. 63				✓	- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการเทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร	ม.ค. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 13,800 บาท ใช้จริง 19,460 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการอำนวยความสะดวกในรูปแบบสากล และเน้นเป็นผู้ประกอบการ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 1 และ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการพัฒนาบุคลากรนักศึกษาเพื่อออกสู่สถานประกอบการ	พ.ย. 62 - ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 45,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาเรียน	ต.ค. 62 - เม.ย. 63, ส.ค. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
กลยุทธ์ 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับนานาชาติ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ใช้จริง 317,400 บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการสัมมนาสหกิจศึกษากับการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.1 หลักสูตรมีความชัดเจนและมีจุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานระดับ นานาชาติ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	กิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษาโดยการแนะนำข้อมูล	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			- ไม่ใช่งบประมาณ -	- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้ ดำเนินการได้เพียงบางขั้นตอน ของกิจกรรมเท่านั้น	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน)									
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies) <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 11 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2563	พ.ค. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 35,000 บาท ใช้จริง	- มีการปรับเปลี่ยนเป็น ติวออนไลน์ให้เข้ากับ สถานการณ์ COVID-19	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการป็นความรู้สู่น้อง ปีการศึกษา 2562 (ปราจีนบุรี)	พ.ย. 62 - ม.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 12,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น และถ่ายทอดเป็น	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 205,000 บาท ใช้จริง 25,790 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 541,800 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)									
<p>กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies) (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 11 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</p> <p>--- ต่อ ---</p>	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมเวทีประจำเพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
	โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 11,590 บาท	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปีการศึกษา 2563	มิ.ย. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 140,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	โครงการ 2020 International Student Leadership Camp	ก.พ. - ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	โครงการเชิญผู้ร่วมสอนจากสถานประกอบการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies) <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 11 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการ/กิจกรรมที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 121,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้ อุตสาหกรรมเกษตร	ม.ค. - ก.พ. 63	✓				ตั้งไว้ 153,600 บาท ใช้จริง 152,400 บาท	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในต่างประเทศ	ม.ค. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 350,000 บาท ใช้จริง 363,000 บาท	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการนำนักศึกษาเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม	พ.ย. 62 - ก.พ. 63	✓				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง 18,400 บาท	-	คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม
	โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ นักศึกษาของภาควิชา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการอบรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 37,590 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็นตามแนวทางของการจัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย-เยอรมัน) (KMUTNB Characters : work bench, standard codes of practice, and learn via real case studies) (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 11 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการครุอุตสาหกรรมในห้องเรียนมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	- ขยายช่วงระยะเวลาเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียน โดยจัดโครงการระหว่างเดือน ต.ค. 62 - มี.ย. 63	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการพัฒนาวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา	ก.พ. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	ก.พ. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 19,940 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	โครงการ WorkShop ก่อนออกสหกิจศึกษา	เม.ย. - ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 48,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการอบรมไอซีทีก่อนออกสหกิจศึกษา	ธ.ค. 62 - ม.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน									
กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคณะและระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน	โครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบริษัทมิซลิน	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ/สถานศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 505,000 บาท ใช้จริง 36,160 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ธ.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ/หรือการวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ/หรือวิจัยพัฒนาแบบสหวิทยาการ	ม.ค. - มี.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการนิเทศน์ศึกษาสหกิจศึกษา	เม.ย. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 73,300 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม	มี.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.3 การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคณะและระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองเครือข่ายทางวิชาการ และวิจัยพัฒนาจากหลากหลายหน่วยงาน --- ต่อ ---	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาออกแบบภายใน	พ.ย. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการจัดทำหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (จัดทำโครงการพิเศษ, วิทยานิพนธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการนิทรรศการสหกิจศึกษาประจำปี	ม.ค. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง 72,074 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) และระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 4, 13 และ 14 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา	พ.ย. 62	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	กิจกรรมสื่อการสอนออนไลน์	พ.ย. 62	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ									
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 (Engineering KMUTNB Job Fair 2020)	ธ.ค. 62 - ก.พ. 63	✓				ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง 27,145 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการฝึกอบรมและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มจพ.กรุงเทพ)/(มจพ.ปราจีนบุรี)	พ.ย. 62 - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง 32,400 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการสนับสนุนทักษะทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อบูรณาการความรู้อุตสาหกรรมเกษตร	เม.ย. - พ.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 39,500 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรากฏการณ์อย่างยั่งยืนทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1	ต.ค. - พ.ย. 62		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการถอดมาตรฐานสากลหลักสูตร ออกแบบภายใน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา	ก.พ. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง 20,000 บาท	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 3	เม.ย. - พ.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนารัฐกิจและอุตสาหกรรม
	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับนานาชาติ	ต.ค. - ธ.ค. 62		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -		คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 45,000 บาท ใช้จริง 22,303 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2562	เม.ย. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 240,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC	พ.ย. 62 - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง 21,100 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานแบบสากล <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 3, 5, 7, 8 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการด้านมาตรฐาน ISO	พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 55,000 บาท ใช้จริง 54,972.50 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน TABEE	ธ.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (ด้านการเรียนการสอน) เรื่อง กระบวนการคิดเชิงออกแบบและความเติบโต	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการเสวนาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาอังกฤษ	มี.ค. - มี.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาผู้สอน/การเรียนการสอนเพื่อความเป็นสากลของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 500,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบวิชาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.4.2 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสากลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes - CLOs)"	พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 9,200 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ม.ค. - ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ									
กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจนกำหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 2 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน	ธ.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน กำหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการ วิชาการ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 2 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการ Ph.D. Student and Supervisory Workshop	มี.ย. - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 14,000 บาท ใช้จริง 9,960 บาท	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการ ในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการรายวิชาที่บูรณาการเรียน การสอนกับงานวิจัย	ต.ค. - พ.ย. 62, ก.พ. - เม.ย. 63, ก.ค. - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 10,800 บาท ใช้จริง 1,400 บาท	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการภายใต้ความร่วมมือพิธีลงนาม ความร่วมมือคณะสถาปัตยกรรมและ การออกแบบ ระหว่าง บ.สหธาราวัฒน์ และ บ.อุไรพาณิชย์ จำกัด	ต.ค. 62 - ก.ย. 63					- ขอยกเลิก -	ตั้งไว้ 139,500 บาท ใช้จริง	-

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
 รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 2.5 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและผลักดัน ตลอดจน กำหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการ วิชาการ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ 2 และ 12 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการหลักสูตรบรรยายพิเศษจาก ผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
	รายวิชาในหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอน กับงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562	ม.ค. - มิ.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
	โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 3,445,500 บาท ใช้จริง 3,396,000 บาท	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน

หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม									
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์									
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	กิจกรรมสนับสนุนทุนบูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ม.ค. - มี.ค. 63, ก.ค. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 2,150,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ตำรา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในส่วนงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 800,000 บาท ใช้จริง 530,000 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการวิจัย ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการสนับสนุนนักวิจัยทุนรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ต.ค. 62 - พ.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง 80,000 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอบุคลากรสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมบุคลากรให้ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย	ต.ค. 62 - ก.พ. 63	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของภาควิชายื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 220,000 บาท ใช้จริง 60,000 บาท	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยภายในคณะ	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการสนับสนุนทุนวิจัยรุ่นใหม่	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ขอทุนสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณ แผ่นดินและเงินรายได้ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 20,372,600 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
	โครงการจัดสรรเงินรายได้สำหรับงานวิจัย ของบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
	โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ การนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจาก ภายนอก <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการสนับสนุนเพื่อแสวงหาแหล่งทุนวิจัย ภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการแสวงหา แหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,600,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการกลุ่มวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาภายในคณะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
	โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์บทความและสนับสนุนผลงานเพื่อไปต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 265,800 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	กิจกรรมสนับสนุนให้นักวิชาการของทุนภายนอกมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมและจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกให้นักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนงบประมาณวิจัยต่อหมวดงบประมาณการดำเนินการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการดำเนินการติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรของภาควิชาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการเงินสนับสนุนการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,500,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 และ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	มี.ย. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 29,200 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	กิจกรรมสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการการจัดทำวารสารวิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ม.ค. - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง 165,770 บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 และ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ	ก.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 1,750,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 250,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมการเผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 160,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 และ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจัยของบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	กิจกรรมการส่งเสริมการขอทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานและการนำไปใช้ ประโยชน์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ และนำเสนอผลงานวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 72,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พลังงานที่ยั่งยืนและสถาปัตยกรรมสีเขียว ครั้งที่ 9	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 350,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทาง วิชาการของบุคลากรในระดับนานาชาติ	ต.ค. 62 - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง 60,000 บาท	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
	กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการเผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 และ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	กิจกรรมสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/เผยแพร่/ตีพิมพ์ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการบริหารจัดการทุนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 800,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.8 เพิ่มจำนวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความระดับนานาชาติ	โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์มีบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ	ต.ค. 62 - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการสนับสนุนผลงานวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
กลยุทธ์ 3.1.9 เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 3 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการจัดการประชุมนานาชาติ JCSSE 2020	พ.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
กลยุทธ์ 3.1.10 สนับสนุนการเขียนบทความปริทัศน์ (Review Paper)			- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการจัดอันดับและการนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.1.11 ส่งเสริมทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และหลังปริญญาเอก (Post Doctor) <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ 3.1.12 ส่งเสริมเทคนิคการถูกอ้างอิง (Citation) <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการจัดอบรม KM เทคนิคการ Citation	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
กลยุทธ์ 3.1.13 ส่งเสริมวารสารวิชาการในมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ฐานข้อมูล WoS หรือ SCOPUS	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -								
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม									
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการนำผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	ก.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการสนับสนุนงบประมาณผลงานที่นำไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการนำผลงานไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในหน่วยงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
	กิจกรรมติดตามการใช้ประโยชน์ผลงานนวัตกรรมและส่งเสริมการนำไปปรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,150,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการมอบทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 650,000 บาท ใช้จริง 420,000 บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์โอทีและการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์	ก.พ. - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการส่งเสริมการนำสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 1,250 บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
กลยุทธ์ 3.2.3 สร้างระเบียบในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -								
กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการนำผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ	โครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากรและนักศึกษา	ก.พ. - มี.ค. 63, มิ.ย. - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 130,000 บาท ใช้จริง 67,688 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมการนำผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่งานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ	ม.ค. - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 280,000 บาท ใช้จริง	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมการนำผลงานไปเผยแพร่หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ	พ.ย. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการนำผลงานไปเผยแพร่และ/หรือประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 3.1.1)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	ม.ค. - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย/ สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
 รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (ต่อ)									
กลยุทธ์ 3.2.5 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และบรรยากาศความเป็นผู้ประกอบการ	โครงการหลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 5,760,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ

หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
<p>กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 3 และ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---</p>	โครงการศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015	ม.ค. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการสาธิตการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร	มิ.ย. 63				✓	- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการวิจัยและการให้บริการ วิชาการแก่สังคม	ม.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
	โครงการจัดสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากภาควิชา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการตรวจเช็ครถมินิไบค์ ปลอดภัย ทุกการเดินทาง	ม.ค. - มิ.ย. 63		- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกว้าง มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง ของบุคลากรและนักศึกษา

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 3 และ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 12,121.63 บาท	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการสัมมนางานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	- ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 1,600,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
	โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน
	โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อระบบ Thai MOOC	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 3 และ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน	มี.ค. - มิ.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 8,000 บาท ใช้จริง 6,720 บาท	-	สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
	โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านบริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการและการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการสนับสนุนบริการวิชาการในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร นานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 55,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการจัดอบรมครูและประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์	ส.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร (โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.4.1)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ ผ่านสื่อออนไลน์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยนานาชาติ

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะพัฒนารัฐกิจ และอุตสาหกรรม
	โครงการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการและจัดโครงการให้บริการวิชาการแก่ภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 260,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	โครงการประชาสัมพันธ์และเข้าพบกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง	- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
	โครงการ ICIT DAY	ต.ค. 62 - ก.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง 88,575 บาท	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	โครงการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม	ก.พ. - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 585,200 บาท ใช้จริง	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้อุทธศาสตร์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 6 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---</i>	โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 37,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
	โครงการจัดทำวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
กลยุทธ์ 4.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณกำกับติดตามให้การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - เม.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 949,800 บาท ใช้จริง	-	สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน
	โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอน ITED e-Catalog ผ่านระบบเครือข่าย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ต่อ)									
- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -									
กลยุทธ์ 4.1.4 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ แบบ One-stop Service (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 1 และ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))									
กลยุทธ์ 4.1.5 การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรใหม่ในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการเข้ารับการอบรม/พัฒนาการใช้ เครื่องมือเฉพาะทาง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม ความพร้อมในการให้บริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ออกแบบ	พ.ค. - ส.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรอบรมเทคนิค การใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อเพิ่มพูนทักษะ	เม.ย. - ก.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ									
กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 9 และ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการจัดอบรมหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกคณะฯ	ต.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 120,000 บาท ใช้จริง 48,663.37 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการมาตรฐานสำหรับห้องศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ISO:17025)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	ต.ค. 62 - ส.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 11,900 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการจัดแข่งขันหุ่นยนต์	พ.ย. - ธ.ค. 62		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ	ต.ค. 62 - ม.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 488,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมและการจัดสอบโดยใช้ศูนย์สอบ PEARSON VUE	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ (ต่อ)									
<p>กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ด้านกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 9 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---</p>	โครงการบริการวิชาการด้านการอบรม บรรยายและการบริการวิชาการ การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓		ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	
	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ วิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓		ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส	
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก									
<p>กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</p>	กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ม.ค. - ก.ค. 63		✓		ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	โครงการบริการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรม	พ.ย. 62 - ส.ค. 63		✓		ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการบริการวิชาการภายใต้ MOU	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	- ขอยกเลิกการจัดในครั้งที่ 2 จากทั้งหมด 4 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยกับสถานศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ <i>(กรณีครบกำหนดแล้ว)</i>	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาการหรือพัฒนากิจกรรมวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
	กิจกรรมอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ต.ค. 62	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ต.ค. 62 - เม.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง 31,629.30 บาท	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้อุทธศาสตร์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 10 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการพัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม	ต.ค. 62 - มี.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 42,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 3,300 บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
	โครงการให้บริการวิชาการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อ อุตสาหกรรม
	โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
	โครงการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 750,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
	โครงการดำเนินการคลินิกอุตสาหกรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (ต่อ)									
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน จากงานบริการวิชาการสู่ภายนอก (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 7 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการสร้างหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค. 62 - เม.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการบริการวิชาการที่มีเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 227,100 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย คอมพิวเตอร์มาตรฐานเครือข่ายความมั่นคง ปลอดภัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 11,590 บาท	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร (โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.4.1 และ 4.1.2)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	กิจกรรมเผยแพร่ผลงานจากบริการวิชาการ ผ่านสื่อออนไลน์	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน ให้แก่หน่วยงานภายนอก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้									
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))	โครงการต่อยอดปริญญาโทเพื่อถ่ายทอดความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 325,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยได้	ม.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 80,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการนวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการส่งเสริมเชิงวิชาการเรื่อง “การแนะแนว ‘อาชีพ-การศึกษา’ เพื่ออนาคตของชาติ” ปีที่ 3	เม.ย. - ก.ย. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้									
<p>กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย</p> <p><i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i></p> <p>--- ต่อ ---</p>	โครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรืองานวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการจัดนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบริการวิชาการให้แก่สังคม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการนำมาบูรณาการกับงานวิจัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ	พ.ย. 62 - ส.ค. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
	โครงการพัฒนาสื่อจำลองสถานการณ์ป้องกันอัคคีภัย	ต.ค. 62 - มี.ค. 63					- ขอยกเลิก -	ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	- เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เงินรายได้จากงานบริการวิชาการและอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงขอยกเลิกการดำเนินการ

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 4.4 งานบริการวิชาการสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้									
กลยุทธ์ 4.4.1 สร้างกลไกความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 5 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---</i>	โครงการให้บริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง (-) บาท	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
	โครงการถ่ายทอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยให้แก่นักศึกษา มจพ.	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
กลยุทธ์ 4.4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กลยุทธ์ 8 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการ <i>(โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 4.1.5)</i>	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการให้บริการด้านวิชาการออกแบบสำหรับหน่วยงานภายในและชุมชน	ต.ค. 62 - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม										
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล										
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอนของแต่ละวิชา	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	
	โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	
	โครงการส่งเสริมในที่ประชุมส่วนงานวิชาการในเรื่องการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของคณะ	พ.ย. 62 - ก.ย. 63		✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสาขาวิชา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
	โครงการทำบุญประจำปี	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓			ตั้งไว้ 75,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้นักศึกษาและบุคลากร <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 15,000 บาท	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการเตรียมเชียร์ ปีการศึกษา 2563	พ.ค. - ก.ค. 63	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 8,000 บาท ใช้จริง	- ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้นักศึกษาและบุคลากร	ต.ค. 62 - ส.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 172,000 บาท ใช้จริง 119,784 บาท ตั้งไว้ 270,000 บาท ใช้จริง 20,000 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้นักศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,675,300 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการอบรมพัฒนาจิต	พ.ย. 62 - ม.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง		คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ นักศึกษาและบุคลากร <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์- ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563	เม.ย. - มิ.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานคืนสู่เหย้า ชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ครั้งที่ 13	เม.ย. - มิ.ย. 63	- ขอยกเลิก -				- ไม่ใช้งบประมาณ -	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ COVID-19	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่นักศึกษา และบุคลากร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการค่ายจริยธรรมนักศึกษาใหม่	มิ.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 18,200 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการพิธีไหว้ครู	มิ.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 7,800 บาท ใช้จริง	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	มิ.ย. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 245,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สอ. ประจำปีการศึกษา 2562	ม.ค. - พ.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 45,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้นักศึกษาและบุคลากร <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i> --- ต่อ ---	กิจกรรมวันก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ	มี.ค. - พ.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	มิ.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	คณะพัฒนารูรกิจ และอุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
							ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง		
	โครงการ EAT ร่วมใจปลูกป่าชายเลน ถวายพ่อของแผ่นดิน	เม.ย. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 50,000 บาท	- มีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนเร็วขึ้น โดยจัดโครงการในเดือน ก.พ. 63	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ	ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 17,000 บาท ใช้จริง 15,900 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้นักศึกษาและบุคลากร (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการปัจฉิมนิเทศ	มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 42,000 บาท ใช้จริง 41,900 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการไหว้ครู	มี.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	มี.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	บัณฑิตวิทยาลัย
	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดี	ธ.ค. 62 - ส.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	กิจกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ นักศึกษาและบุคลากร (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ และนักวิจัย มจพ.	ม.ค. - ส.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง 7,200 บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.พ. 63		✓			ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อ อุตสาหกรรม
	โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง (-)	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
	โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้กฎหมายทั่วไปและปลูกจิตสำนึกคุณธรรม	ก.ย. 62 - พ.ค. 63			✓		ตั้งไว้ 26,000 บาท ใช้จริง	- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)	สำนักงานอธิการบดี (กองกฎหมาย)
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล									
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล	โครงการ International activity club ประจำปีงบประมาณ 2563	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล --- ต่อ ---	โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology	ก.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 25,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 56,500 บาท ใช้จริง 3,133 บาท ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้จริง 115,957 บาท	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
	โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC	ต.ค. 62 - ม.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 168,000 บาท ใช้จริง	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยี และการจัดการ อุตสาหกรรม
	โครงการ IT English for Fun	มี.ค. - เม.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการแสดงความยินดีต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 14,500 บาท	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล --- ต่อ ---	โครงการ English Fun Fair	พ.ย. 62 - ก.พ. 63			✓		ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง	-	คณะศิลปศาสตร์ ประยุกต์
	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 100,000 บาท ใช้จริง 20,350 บาท	-	วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
	โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 20,000 บาท	-	คณะอุตสาหกรรม เกษตร
	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและต่างประเทศ (TGGS International Day)	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓				ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 10,825 บาท	-	บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน
	โครงการ Asian Market Day	ก.ค. - ก.ย. 63				✓	ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยนานาชาติ
	โครงการ Green University	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล --- ต่อ ---	โครงการ EAT อาสา	เม.ย. - ก.ย. 63	✓				ตั้งไว้ 70,000 บาท ใช้จริง 64,700 บาท <i>แหล่งเงินภายนอก ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้จริง 26,324 บาท</i>	- มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ จัดโครงการเนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิด ภาคเรียนเร็วขึ้น โดยจัด โครงการระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. 63	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
	โครงการพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	พ.ย. 62	✓				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 20,000 บาท	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการกิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 600,000 บาท ใช้จริง	-	คณะบริหารธุรกิจ
	โครงการ Basic TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2563	ต.ค. - ธ.ค. 62		✓			ตั้งไว้ 1,000 บาท ใช้จริง (-)		สำนักหอสมุดกลาง
	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษากับชาวต่างชาติ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันสหกิจศึกษา และพัฒนาสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสากล --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมสากล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักพัฒนา เทคนิคศึกษา
	โครงการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
	โครงการคัดแยกขยะ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส
กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงาน	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะทำโครงการงาน	ม.ค. - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 3,600 บาท ใช้จริง	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกวัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการดำเนินงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63			✓		- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริงกรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริมการสอดแทรกวัฒนธรรมสากลในการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทำงาน --- ต่อ ---	โครงการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษานาชาติ	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม บริการ
	กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกวัฒนธรรมสากล (ภาษาอังกฤษ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ในการเรียนการสอน	พ.ย. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล									
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน <i>(ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580))</i>	โครงการเลือกแผนการเรียนในแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยใช้แบบประเมินออนไลน์เพื่อการพิจารณาคัดเลือก	ต.ค. - พ.ย. 62	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการออกแบบและสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยบริหารและจัดการตารางสอนและภาระงานของอาจารย์ในภาควิชา ECE (ระยะที่ 1)	ต.ค. 62 - เม.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	โครงการส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการสนับสนุนบุคลากรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
	โครงการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63				✓	- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเว็บไซต์ (โครงการเดียวกับกลยุทธ์ที่ 1.5.1)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			ตั้งไว้ 1,852,900 บาท ใช้จริง	-	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	โครงการอบรมการใช้งานออกแบบสื่อรูปภาพประชาสัมพันธ์ด้วย Photoshop cc2018 เบื้องต้น	ต.ค. - ธ.ค. 62	- ขอยกเลิก -				ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง	-	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
	โครงการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย

รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	กิจกรรมพัฒนาระบบกรอกข้อมูลอย่างง่ายเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ต.ค. 62 - ก.พ. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม
	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าห้องเครือข่าย มจพ.วิทยาเขตระยอง	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	✓				ตั้งไว้ 450,000 บาท ใช้จริง 449,400 บาท	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	โครงการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูล	ต.ค. 62 - ก.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จริง	-	สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์	ม.ค. - ส.ค. 63		✓			ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 7,540 บาท	-	สำนักวิจัย วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
	โครงการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการผ่านสื่อดิจิทัล	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓			- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรม เทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ที่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) ของมหาวิทยาลัย
 รอบ 7 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63)

โครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนงาน :

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กลยุทธ์	ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ	ผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (สิ้นสุด เม.ย. 63) (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องด้านล่าง)				งบประมาณ (บาท) <i>(โปรดระบุงบประมาณที่ใช้จริง กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ส่วนงาน/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กรณีครบกำหนดแล้ว)	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้			
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมดิจิทัล (ต่อ)									
กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)) --- ต่อ ---	โครงการบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วม Line Group ในการสื่อสารและประสานงาน	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓				- ไม่ใช้งบประมาณ -	-	สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 2	ธ.ค. 62 - เม.ย. 63			✓		ตั้งไว้ 27,200 บาท ใช้จริง	- ขอเลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมวิชาการ)
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้ Google Form และ Microsoft Forms (office 365) สร้างแบบสอบถามเพื่องานวิจัย	มี.ค. - ก.ค. 63				✓	ตั้งไว้ 25,400 บาท ใช้จริง	-	สำนักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมวิชาการ)

หมายเหตุ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)